

ZARZĄDZENIE NR 128/2014
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 02.06.2014r.

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej osiedla „Mazury VI” i poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury hydroforni Lubaczów”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje;

§ 1

Powołuję Zespół Realizujący Projekt (ZRP) dla realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej osiedla „Mazury VI” i poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury hydroforni Lubaczów”, składającą się z kierownika ZRP oraz zespołu organizacyjno - prawnego (ZOP), zespołu finansowego (ZF) oraz zespołu technicznego (ZT).

§ 2

Obowiązki kierownika Zespołu Realizującego Projekt (ZRP), powierzam Andrzejowi Kani, który odpowiedzialny będzie za:

- 1) kierowanie pracą Zespołu w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
- 2) organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel,
- 3) koordynację realizacji Projektu.

§3

Do zespołu organizacyjno - prawnego (ZOP), powołuję Tomasza Zadwornego, który odpowiadać będzie za:

- 1) obsługę prawną realizowanego Projektu,
- 2) pełnienie nadzoru nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,

oraz Alicję Rozwód, która odpowiadać będzie za:

- 3) uczestnictwo w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych,
- 4) monitorowanie realizacji Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,
- 5) przygotowanie wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu postępów Realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów,
- 6) organizację narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach Projektu.

§4

W skład zespołu finansowego (ZF), powołuję Emilię Haliniak, która odpowiadać będzie za:

- 1) właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
- 2) sporządzanie i aktualizację Planów Płatności i Harmonogramy Rzeczowo - Finansowe w ścisłej współpracy z ZT i ZOP, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
- 3) przekazywanie do Kierownika ZRP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów
- 4) sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych,
- 5) zapewnienie ciągłości finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
- 6) przygotowanie wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu.

§5

W skład zespołu technicznego (ZT), powołuję Tomasza Niedźwieckiego oraz Jerzego Rogalskiego, którzy odpowiadać będą za:

- 1) zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem ZRP,
- 2) udział w przetargach i dokonywanie weryfikacji części technicznej dokumentacji przetargowej,
- 3) przygotowanie wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz wykonanie i aktualizację harmonogramu realizacji projektu,
- 4) przekazywanie do ZF i ZOP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu,
- 5) zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym.

§ 6

Zespół organizacyjno - prawny, zespół finansowy oraz zespół techniczny podlegają kierownikowi Zespołu Realizującego Projekt.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Adam Margraf
ZASTĘPCA BURMISTRZA